Probex | Gerente de Projeto: Equipe 2 PA1 2017.1 - Ives Levi, Lucas, Keven, George, Victor

Justificativa

As pessoas tem poblemas não solucionados As empresas de software

precisam de mais informações sobre os problemas das pessoas

(d) Objetivo Smart

Criar uma plataforma de comunicação entre pessoas com problemas e empresas com solucoes de software

Benefícios Futuros

Maior exposição dos problemas enfrentados pelas pessoas

Maior exposição das soluções desenvolvidas pelas empresas de software

Melhor e mais eficiente comunicação entre usuários e empresas

Produto

Um serviço para exposição de problemas e suas respectivas soluções de software

Requisitos

O serviço deve estar disponível na web Os usuários deverão poder postar problemas, visualiza-los e comentar nos posts.

Os usuários empresa/desenvolvedor deverão poder, também, postar soluções para os problemas postados

Stakeholders

Usuários de tecnologia Empresas de soluções de software Equipe de

desenvolvimento

Equipe

Desenvolvedores

Professores

Premissas

A equipe terá uma plataforma para hostear o serviço

A equipe terá capacidade de implementar os requisitos do sistema

Grupo de Entregas

- 1. Site protótipo
- Cadastro em banco
- 3. Postagens no site
- 4. Ratings e comentários nos posts
- 5. Postagens de soluções
- 6. Categorias para front page do site

Riscos

A equipe não disponibilizará de hosting para o sistema A equipe não conseguirá

implementar todos os requisitos no prazo

O sistema não conseguirá atrair usuários

Linha do Tempo

31/03/2017 - Entrega 1

30/04/2017 - Entrega 2

15/05/2017 - Entrega 3

31/05/2017 - Entrega 4

07/06/2017 - Entrega 5

14/06/2017 - Entrega 6

Restrições

O uso do serviço será grátis

Custo

Entrega 1 - R\$ 0,00

Entrega 2 - R\$ 0,00

Entrega 3 - R\$ 0,00

Entrega 4 - R\$ 0,00

Entrega 5 - R\$ 0.00

Entrega 6 - R\$ 0,00